

## K I V O N A T

### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

*Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Strabag Általános Építő Kft. között létrejött, a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú, „Ercsi Kerékpárút építése” tárgyú pályázat megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

#### **Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 269/2018. (IX.5.) határozata**

**az Ercsi Város Önkormányzat és a Strabag Általános Építő Kft. között létrejött, a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú, „Ercsi Kerékpárút építése” tárgyú pályázat megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Strabag Általános Építő Kft. között létrejött, a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú, „Ercsi Kerékpárút építése” tárgyú pályázat megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés 2.1. pontját, továbbá a 6.3. pontjának első mondatát e határozat melléklete szerint módosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

**Felelős:** Győri Máté polgármester

**Határidő:** azonnal

**Kmf.**

Győri Máté sk.  
polgármester

dr. Feik Csaba sk.  
jegyző

Balázs Mária sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.  
képviselő  
jkv. hitelesítő

## Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről

### **Ercsi Város Önkormányzat**

Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20.  
Telefon: 06/25/520-620  
Fax: 06/25/505-740  
E-mail: polghivatal@ercsi.hu  
Adószám: 15727141-2-07  
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint **Megrendelő**, másrészről

### **STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)  
Telefon: +3613585000  
Fax: +3613585476  
E-mail: info.strabagaltalanos@strabag.com  
Adószám: 11705053-4-44  
Képviseli: Király Gábor Péter és Tóth Zsolt cégvezetők  
mint **Vállalkozó** között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

#### **1. Előzmények**

Felek rögzítik, hogy a „TOP-3.1.1-15-FE1-2016- 00024 Kerékpárút” közbeszerzési eljárásban eredményeképp szerződést kötöttek egymással.

A szerződés szerint az valamennyi támogatási szerződés hatálybalépésének napját követő 2. napon lép hatályba, mely elégséges fedezet nyújt.

Tekintettel arra, hogy a Megrendelő pótlólagos támogatási igényét nem sikerült érvényesíteni, továbbá az Önkormányzat költségvetésébe betervezett, számos kiadási előirányzat nem kerül érvényesítésre, a Megrendelő saját forrásból kívánja a szükséges fedezetet biztosítani.

Előbbieket miatt a Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a szerződést, miszerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Tekintettel arra, hogy a forrás összetételének megváltozása olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét

lehetővé tették volna; valamint nincs kihatással a szerződés gazdasági egyensúlyára, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, a szerződés módosítható.

**2. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

2.1. Felek a jelen szerződést 150 napos határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül köteles a szerződést teljesíteni, de legkésőbb 2018. november 30-ig. A teljesítési határidő magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést elfogad. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

**3. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 6.3. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

6.3. A projekt részben európai uniós támogatói forrásból valósul meg (TOP-3.1.1-15-FE1-2016- 00024) az utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint, részben pedig saját forrásból.

**4. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.**

A jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

**Kelt:.....**

.....  
**Ercsi Város Önkormányzata**  
**Megrendelő**  
képviseli: Győri Máté polgármester

.....  
**STRABAG Általános Építő Kft.**  
**Vállalkozó**  
Király Gábor Péter és Tóth Zsolt cégvezetők