

K I V O N A T**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Strabag Általános Építő Kft. között létrejött, a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú, „Ercsi Kerékpárút építése” tárgyú pályázat megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
449/2018. (XII.11.) határozata
az Ercsi Város Önkormányzat és a Strabag Általános Építő Kft. között létrejött, a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú, „Ercsi Kerékpárút építése” tárgyú pályázat megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról**

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a Strabag Általános Építő Kft. között létrejött, a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 kódszámú, „Ercsi Kerékpárút építése” tárgyú pályázat megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés 2.1. pontját e határozat melléklete szerint módosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Győri Máté polgármester

Határidő: 2018. december 13.

Kmf.

Győri Máté sk.
polgármester

Dr. Feik Csaba sk.
jegyző

Lippai Csaba sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

Sandi József sk.
képviselő
jkv. hitelesítő

„Melléklet a 449/2018. (XII.11.) határozathoz”

Vállalkozási szerződés
2.sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről

Ercsi Város Önkormányzat

Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20.
 Telefon: 06/25/520-620
 Fax: 06/25/505-740
 E-mail: polghivatal@ercsi.hu
 Adószám: 15727141-2-07
 Pénzforgalmi számlaszáma:
 Képviseli: Győri Máté polgármester
 mint **Megrendelő**, másrészről

STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
 Telefon: +3613585000
 Fax: +3613585476
 E-mail: info.strabagaltalanos@strabag.com
 Adószám: 11705053-4-44
 Képviseli: Király Gábor Péter és Tóth Zsolt cégvezetők
 mint **Vállalkozó** között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy a „TOP-3.1.1-15-FE1-2016- 00024 Kerékpárút” közbeszerzési eljárásban eredményeképp szerződést kötöttek egymással.

Figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívás a szerződés teljesítésére 180 napot határoz meg, a felek a 2.1. pontot az alábbiak szerint módosítják.

2. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. Felek a jelen szerződést 180 napos határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül köteles a szerződést teljesíteni. A teljesítési határidő magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést elfogad. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

3. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt:.....

.....
 Ercsi Város Önkormányzata
 Megrendelő
 képviseli: Győri Máté polgármester

.....
 STRABAG Általános Építő Kft.
 Vállalkozó
 Király Gábor Péter és Tóth Zsolt cégvezetők