
 
 

K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 5-én megtartott 
soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a JOBB-

ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. között létrejött, a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 
kódszámú, „Ercsi- Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése- Napfény 

Óvoda” tárgyú pályázat megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 
6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2018. (IX.5.) határozata 

az Ercsi Város Önkormányzat és a JOBB-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. között 
létrejött, a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 kódszámú, „Ercsi- Önkormányzati 
tulajdonú épület energetikai korszerűsítése- Napfény Óvoda” tárgyú pályázat 

megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat és a JOBB-ÉP 
Építőipari és Kereskedelmi Bt. között létrejött, a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 kódszámú, 
„Ercsi- Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése- Napfény Óvoda” tárgyú 
pályázat megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződés 2.1. pontját, továbbá a 6.3. 
pontjának első mondatát e határozat melléklete szerint módosítja. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés módosításának aláírására. 
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
  

Határid ő: azonnal 
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Vállalkozási szerződés 

     1.sz. módosítása 
Amely létrejött egyrészről 
 
Ercsi Város Önkormányzat  
Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Telefon: 06/25/520-620 
Fax:  06/25/505-740 
E-mail:  polghivatal@ercsi.hu 
Adószám: 15727141-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma:  
Képviseli: Győri Máté polgármester  
mint Megrendelő, másrészről 
 
 
JOBB-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság  
Székhely: 2458 Kulcs, Arany J. u. 120. 
Telefon: +36205380890 
Fax:  - 
E-mail:  jobbdavid@jobbep.hu 
Adószám: 22081135-2-07 
Pénzforgalmi számlaszáma: 11736037-20560719-00000000 
Képviseli: Jobb Dávid ügyvezető (Cím: 2458 Kulcs, Arany János utca 90. Elérhetőség: +36205380890) 
mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy a „TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 Ercsi- Önkormányzati tulajdonú épület energetikai 
korszerűsítése- Napfény Óvoda” közbeszerzési eljárásban eredményeképp szerződést kötöttek egymással. 
 
A szerződés szerint az valamennyi támogatási szerződés hatálybalépésének napját követő 2. napon lép 
hatályba, mely elégséges fedezet nyújt.  
 
Tekintettel arra, hogy a Megrendelő pótlólagos támogatási igényét nem sikerült érvényesíteni, továbbá az 
Önkormányzat költségvetésébe betervezett, számos kiadási előirányzat nem kerül érvényesítésre, a 
Megrendelő saját forrásból kívánja a szükséges fedezetet biztosítani. 
 
Előbbiek miatt a Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják a szerződést, miszerint a szerződés 
új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés 
módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz 
meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha 
 
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési 
eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők 
(részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették 
volna; 
 
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy 
 
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest 
jelentős új elemre terjeszti ki. 
 
Tekintettel arra, hogy a forrás összetételének megváltozása olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha 
szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett 
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét 



 
 

lehetővé tették volna; valamint nincs kihatással a szerződés gazdasági egyensúlyára, továbbá a módosítás a 
szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre 
nem terjeszti ki, a szerződés módosítható. 
 
2. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2.1. Felek a jelen szerződést 150 napos határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen 
határidőn belül köteles a szerződést teljesíteni, de legkésőbb 2018. november 30-ig. A teljesítési határidő 
magában kell, hogy foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést 
elfogad. A szerződés az aláírásának napján lép hatályba. 
 
3. A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 6.3. pontjának első mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
6.3. A projekt részben európai uniós támogatói forrásból valósul meg (TOP- TOP-3.2.1-15-FE1-2016-
00053) az utófinanszírozásra vonatkozó szabályok szerint, részben pedig saját forrásból. 
 
4. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
A jelen szerződésmódosítást a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag aláírják. 
 
 
 
 
Kelt:.................................................. 
 
 
 ......................................……….                                          ....................................... 
  Ercsi Város Önkormányzata        JOBB-ÉP Bt. 
              Megrendelő                                    Vállalkozó 
képviseli: Győri Máté polgármester     Jobb Dávid ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


