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ELOTERIESZTES
A Képviseld-testiilet 2016. szeptember 27-i iilésére
az I/70. Ercsi viros szennyvizelvezetés és tisztitas-SZV (21-23603-1-00 1-00-01)
elnevezésii vizikézmii rendszerre vonatkozé, 2016-2030, és 2017-2031. iddszakot dtilels
Gordiilé Fejlesztési Terv médositasdrél

Tisztelt Képviselé Testiilet!

Az V/70. Ercsi véros szennyvizelvezetés és tisztitds-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésii
vizik6zm(i rendszerre vonatkozd, 2016-2030. idészakot atslels Gordiils Fejlesztési Tervben
betervezésre keriilt az Ercsi, Egressy Béni utca 300 fm-es szennyviz hélézat rekonstrukci6ja, A
kameris csatorna vizsgalatok, és az iizemeltetési tapasztalatok alapjan egyértelmiivé vélt, hogy
a hilézat dugulasokért az utcai gerincvezeték két pontja tehets feleldssé. A Kispusztai utcai és
aMajus 1. krt. feldli 50-50 fin-es szakaszok javitasdval, nagy valészintiséggel a tovabbi halézati
duguldsok meg fognak sziinni a kozbenss szakasz rekonstrukcidja nélkiil is, Mivel a
gerincvezeték idokozben elkésziilt aszfaltozott burkolat alatt van, javasolt csak a két kritikus
szakasz rekonstrukciéja. Ebben az esetben az eredetileg tervezett 13,5 MFt + AFA helyett a
bekeriilési koltség 4.5 MFt + AFA Osszegre viltozik. A GFT-ben szintén betervezésre keriilt az
Eresi, Hid utcai III. széamu szennyviz dtemelé vezérlésének felujitasa, melynek bekeriilési
értéke 2,5 mFt+AFA. Ez az egyetlen dtemeld, melynek az automatizalt vezérlése, és bejelzése
a folyamatirdnyit6 rendszerbe nem megoldott. A szolgiltaté a 2016-0s GFT-ben szerepeltette
2017-es kezdettel, a 2017-es tervben 2018-as kezdettel. A rendszeres ellenérzés és tisztitds azon
kiviil, hogy sok energidba keriil nem biztositék a folyamatos hibatlan iizemre. Dugulés, til
dram, vészszint esetén nincs riasztis a telepen, az iizemzavarrél csak a lakossagi
bejelentésekbil értesiil a szolgaltats. Az Ujabb szennyviz rakétések miatt megemelkedett a
lakossagi bejelentések széma, melyben a szennyvizelvezetést kifogasoltdk. A szolgaltaté a
problémat véglegesen meg tudn4 oldani a tervezett munka idei évre valé el6re hozdsdval. A
szolgéltat6 felhfvta a figyelmet arra, hogy a szennyviztisztité telep utéiilepitd kotréjanak fém
jaréfelillete a keletkezett fesziiltségek miatt deformélédott, az aldtamaszté vasbetonfal allapota
leromlott. Az egyenetlen feliilet miatt a kotrészerkezet elavult kardénhajtdsii szerkezete is nagy
igénybevételnek van kitéve. A folyamatosan fennallé probléma miatt a jaréfeliilet mielsbbi
felujitdsara van sziikség. A feltjitdsra két arajanlat érkezett, melyekbél a szolgdltatd a Veolia
Zrt. 1,3 mFt+AFA Osszegli 4rajanlat javasolja clfogadisra. Ha a jaréfeliilet felijitdsa
megvaldsul, a kotrészerkezet mér egyenletes terhelést fog kapni, de mivel annak szerkezete mar
visszafordithatatlanul karosult és hajtdsa elavult, a szolgaltaté mindenféleképpen javasolja a
2017-2031. évi GFT-ben szerepeltetni a gepészeti 4talakitisat. A gépészeti 4talakitésra
benytjtott drajanlat Ssszege 6.596.000,-Ft+AFA. A jarofeliilet feltjitasa utan az tizemeltetési
tapasztalatok alapjan lehetne déntést hozni arrol, hogy a kotrészerkezet feltjitasét mikorra kell
iitemezni.

Kérem a Tisztelt Képvisels-testiilet tagjait az elGterjesztés megvitatasara,



L. Hatdrozati javaslat:

Ercsi Viros Onkormanyzat Képvisclé-testiiletének
veeeeen2016.(IX.27.) Kt. sz. hatirozata
az Ercsi, Hid utcai III. szima szennyviz dtemel6 vezérlésének felajitdsara és az Ercsi,
Egressy Béni utca szennyviz hdlézat rekonstrukcidjdra eléiranyzat biztositdsdrol

Ercsi Viros Onkorméanyzat Képvisel6-testiilete, mint ellatésért felelds, az I/70. Ercsi véros
szennyvizelvezetés és tisztitds-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésii vizikdzmil rendszer
2016-2030. évi GFT-ben szereplé Ercsi, Hid utcai IIl. szamu szennyviz dtemeld vezérlésének
felujitdsara és az Ercsi, Egressy Beéni utca szennyviz hél6zat rekonstrukcidjara 7.000.000,-
Ft+AFA elbirdnyzatot biztosit az Onkorményzat 2016. évi koltségvetésében a céltartalékok
kozott elkiildnftett szennyviz eszkézhasznalati dij terhére.

A Képviseld-testillet felhatalmazza Gy6ri Maté polgarmestert a szitkséges intézkedések
megtételére, tovabba felkéri dr. Feik Csaba jegyz6t a koltségvetési rendelet mddositasdnak

elokészitésére.
Felelgs: Gy6ri Maté polgarmester
dr. Feik Csaba jegyzd

Hataridé: 2016 oktober 31., ill. folyamatos a kéltségvetési rendelet mddositasa

I1. Hatdrozati javaslat:

Ercsi Viros Onkormanyzat Képvisel§-testiiletének

........ /2016.(IX.27.) Kt. sz. hatirozata
az Ercsi szennyviztisztité telepen 1évé utéiilepitd kotré jiréfeliiletének felgjitasara
eldirdnyzat biztositasaroél és az 1/70. Eresi viros szennyvizelvezetés és tisztitis-SZV (21-
23603-1-001-00-01) elnevezésii vizikozmii rendszer 2016-2030. évi GFT-ben torténd
betervezéséral

Ercsi Véros Onkorményzat Képvisel6-testiilete, mint ellatdsért felelds, timogatja az 1/70. Ercsi
varos szennyvizelvezetés és tisztitas-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésh vizikdzmi
rendszer 2016-2030. évi GFT-ben az Ercsi szennyviztisztitd telepen 1évd utéiilepité kotrd
jaréfeliiletének felujitasa betervezését, melyre 1.300.000,-Ft+AFA elSiranyzatot biztosit az
Onkormanyzat 2016. évi koltségvetésében a céltartalékok kozott elkiilonitett szennyviz
eszkdzhasznalati dij terhére.

A Képvisel6-testiillet felhatalmazza GyOri Maté polgarmestert a sziikséges intézkedések
megtételére, tovabba felkéri dr. Feik Csaba jegyz6t a koltségvetési rendelet modositasanak

elbkészitésére.
Felelds: Gyo6ri Maté polgarmester
dr. Feik Csaba jegyz6

Hatgridé: 2016 oktober 31., ill. folyamatos a kéltségvetési rendelet mddositasa



I11. Hatarozati javaslat:

Ercsi Viros Onkormdnyzat Képviselé-testiiletének

eeenenn/2016.(TX.27.) Kt. sz. hatdrozata
az Ercsi szennyviztisztito telepen 1évé utoiilepitd kotré gépészeti atalakitisdnak az 1/70.
Ercsi viros szennyvizelvezetés és tisztitas-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésii
viziktzmii rendszer 2017-2031. évi GFT-ben torténé betervezéserdl

Ercsi Véros Onkorményzat Képvisel6-testiilete, mint ellatisért felelés, az I/70. Ercsi véaros
szennyvizelvezetés és tisztitds-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésii vizikézmii rendszer
2017-2031. évi GFT-be, az Ercsi szennyviztisztité telepen 1év6 utoiilepité kotrd gépészeti

atalakitiséra betervez 6.596.000,-Ft+AFA dsszeget.
A Képvisel6-testitlet felhatalmazza Gy6ri Maté polgarmestert a sziikséges intézkedések

megtételére.
Felelos: Gyori Maté polgarmester

Hataridé: 2016 oktober 14

Ercsi, 2016. szeptember 22.

Tiszteletiel:

Gyéri Mité
polgarmester




Fekete Timea

Feladé: Lészl6 Ferencné <laszlone@ercsi.hu>

Kiildve: 2016. szeptember 21. 16:47

Cimzett: Fekete Timea

Targy: FW: 1/70. Ercsi varos szennyvizelvezetés és -tisztitas vizi kézmd rendszer 2016-o0s
GFT médositasa

Mellékletek: 1. sz. melléklet.pdf; 2. sz. melléklet.pdf; 3. sz. melléklet.pdf

From: Schrickné Kovdcs Szilvia [mailto:schrickne@ercsi.hu]

Sent: Wednesday, September 21, 2016 1:56 PM
To: Gydri Maté <gyorimate@ercsi.hu>; 'Laszld Ferencné' <laszlone@ercsi.hu>; Dr. Feik Csaba <feik@ercsi.hu>

Subject: FW: 1/70. Ercsi vdros szennyvizelvezetés és -tisztitas vizi kbzm( rendszer 2016-os GFT médositdsa

From: Varvasovszki Zaldn [mailto:varvasovszkiz@fejerviz.hu)

Sent: Wednesday, September 21, 2016 1:42 PM

To: polghivatal@ercsi.hu
Cc: Racskai Andrés <racskaia@fejerviz.hu>; Tisza Levente <tiszal@fejerviz.hu>; matolcsigy@fejerviz.hu
Subject: 1/70. Ercsi varos szennyvizelvezetés és -tisztitas vizi kozm( rendszer 2016-0s GFT médositdsa

Tisztelt Polgadrmester Ur!

A tdrgyi témaban korabban tortént egyeztetés, illetve szdbeli kérés alapjan az Energiahivatathoz benytjtandd
tervezett GFT mddositdsokat az alabbiakban foglaljuk dssze:

1. Ercsi Martirok Gtja 83-87. sz. ingatlanok csatorna rakétése:

A hdrom ingatlan rakotése az utcai gravitdcids szennyviz gerincre csak dtemelék beépitésével lehetséges. A magassagi
adatok ellendrzése utan tisztaztuk, hogy gravitacidsan miiszaki okokbdl nem lehet bekotni az ingatianokat. A
lakdhazak belsé szennyviz csatorndi a terepviszonyokbdl eredfen az utca szintje alatt taldthatéak. Az 6nkorményzat
elfogadta a tervezdi javaslatot a hdrom hazi dtemel§ szilkségességérédl, és a kivitelezés tdmogatasardl dontést hozott.

Bekeriilési kdltség: 1.104 eFt + AFA.
2. Ercsi Hid utcai Ill. szamu szennyviz dtemeld vezérlésének felijitdsa:

Ez az egyetlen dtemel§, melynek az automatizdlt vezérlése, és bejelzése a folyamatiranyitd rendszerbe nem
megoldott. A 2016-0s GFT-ben szerepeltettilk 2017-es kezdettel, a 2017-es tervben 2018-as kezdettel. A rendszeres
ellendrzés, és tisztitas, azon kivill, hogy sok energidnkba kerlil nem biztositék a folyamatos hibatlan lizemre. Dugulds,
tdl dram, vész szint esetén nincs riasztds a telepen, az Gizemzavarrdl csak a lakossagi bejelentésekbdl értesiiliink. Az
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Gjabb szennyviz rdkdtések miatt megemelkedett a lakossdgi bejelentések szdma, melyben a szennyvizelvezetést
kifogasoltdk. A Polgdrmester Urat is megkeresték a problémdval, melyet véglegesen meg tudunk oldani a tervezett

munka idei évre valé el6re hozdsaval. Becsiilt kbltség: 2.5 MFt + AFA.

3. Ercsi Egressy Béni utca 300 fm szennyviz halézat rekonstrukcié médositasa 2x50 fm rekonstrukciora:

A kamerds csatorna vizsgalatok, és az lizemeltetési tapasztalatok alapjén is egyértelmiivé valt, hogy a hélézat
duguldsokért az utcai gerincvezeték két pontja tehetd felel@ssé. A Kispusztai utcai és a Majus 1. krt. felSli 50-50 fm-es
szakaszok javitdsdval, nagy valdszinliséggel a tovabbi hélézati duguldsok meg fognak szinni a kdzbensé szakasz
rekonstrukcidja nélkil is. Mivel a gerincvezeték id6kozben elkésziilt aszfaltozott burkolat alatt van, javasoljuk csak a
két kritikus szakasz rekonstrukcijét. Eredetileg tervezett 13,5 MFt + AFA helyett a becsiiit kbltség 4.5 MFt + AFA.

4. Ercsiszennyviztisztitd telep hosszanti kotro jaréfeliiletének feldjitasa:

A szennyviztisztitd telep utolilepitd kotrdjanak fém jardfellilete a keletkezett fesziiltségek miatt deformalodott, az
aldtémaszté vasbeton fal dllapota leromlott. Az egyenetlen feliilet miatt a kotrészerkezet elavult kardanhajtésu
szerkezete is nagy igénybevételnek van kitéve. A folyamatosan fenndllé probléma miatt 2 jardfeliilet miel8bbi

feltjitasdra van sziikség.

A garancialis id6n belll a kivitelezé a jaréfeliiletet folyamatosan javitja, de ha lejér a garancia, a teljes feldjitdst elébb

vagy utdbb el kell vegeztetni.

A helyszinen a kivitelez8vel k6zisen megvizsgaltuk a lehet8ségeket, aki felajanlotta, hogy egy mdshol alkalmazott és
bevalt mifszaki megolddssal megoldja a fennallé problémat, a fém jaréfeliilet elbontasa és a beton visszavésése utan
egy Uj monolit kopasalld beton jardfelitletet alakit ki {1. sz. mellékiet). Ez a megoldas ndlunk mas szennyviztisztitd

telepen bevélt, tobb éve problémamentesen Gzemel.

A kivitelez§ szdmitdsai szerint a teljes felujitas kbltsége megegyezne azzal a koltséggel, melyet a garancia lejartdig csak
a javitdsokra ra kellene kélteni, ezért a felljitds koitségének felét (1.3 MFt + AFA) felvalialja akkor, ha a kéltségek masik
felét (1.3 MFt + AFA} az Onkormdnyzat finanszirozza. A felljitdsban térsasdgunk anyagilag nem tud részt véllalni, de
az emeladatokban - sziikség szerinti medence lelirités és tisztitds, a bontdsi munkalatokban valé

kdzremlikddés, a felujitas alatti részleges tisztitasi technoldgia lizemeltetése - igen.
A jardfelilet feldjitasdra az Akvi-Patent ZRt. is ajénlatot adott (2. sz. meliéklet), ennek véllalasi dra 3 MFt + AFA.

Ha a jarofelllet feltjitasa megvaldsul, a kotrészerkezet mar egyenletes terhelést fog kapni, de mivel annak szerkezete
mar visszafordithatatlanul kdrosult és hajtasa elavult mindenféleképpen javasoljuk a kbvetkezd GFT-ben szerepeltetni
gépészeti dtalakitasat. Erre is kértiink drajdnlatot a kivitelez6tdl, melyet mellékelten megkiildiink (3. sz. melléklet). A
jardfelilet feldjitdsa utan az Uzemeltetési tapasztalatok alapjan lehet dontést hozni arrdl, hogy a kotroszerkezet

felujitasat mikorra kell (itemezni.

Javasoljuk az Onkorminyzatnak a Veolia Water ZRt, kotro jarofeliilet feldjitdsira tett 1.3 MFt+AFA

ajanlatinak elfogaddsit.

A fenti munkakra fedezet rendelkezésre fog éllni, mivel az eredeti GFT-ben szerepld rekonstrukcié helyett kisebb
kdltségigényd munka valésul meg {jelen leveliink 3. pontja).
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A fenti munkakra Onkorményzati felkérés, hatérozat alapjan a GFT modositdsokat az Energiahivatal felé bejelentjiik

Tisztelettel:

FEJERVIZ ZRT
m Zakin

mmfm
SO0 Srékarsforwvie, iG:0yacy 3.15,
wmﬂ mmvm@:bmm

O L

Alapiva 1913

FEIERVIZZRT  Récsial Andréis

Uzemvitell oszidlyvezetd

FEJERVIZ 7Rt

8000 Székaﬁehéwér iaravsora-w

Alaprtva; 1913
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Veolla Water Solutions & Technalogies Magyarorszag Zrt. WATER
H - 1117 Budapest, Budafokl (it 187-185. B o
e-matk mailbox@vws.hu Solutions & Technalogies
web: www.vws.hu

Tel: +36 13232210

Fax: +361323 2211

tkt. sz.: OV1466/16!
Ugyintéz6:Szabd Tamas

Fejérviz Zrt.
Racskai Andras
8000, Székesfehérvér Kirdlysor 3-15

Targy: Ajanlat, Ercsi vdros szennyviztelep hosszanti kotré jaréfeliiletének felujitasara

Tisztelt Osztalyvezetd Ur!

Hivatkozva az Ercsi szennyviztisztité telepen lezajlott személyes talalkozénkra, ezaton is
kezdeményezem a telepen taldlhatd ikerkotrd vizszintes jarofeliiletének dtalakitdsat.

A kérdéses jardfelilletet erésen korroddlédott vasbeton falszerkezetre liltetett rozsdamentes
acéllapok képezik, hegesztett atlapoldsokkal. (Ez a miiszaki megoldas az altalunk végzett kivitelezési
munkakat megeldzSen megvaldsitott sllapot.) Az aldtdmaszté vasbeton fal allapota épitése 6ta tébb
ponton erdsen leromlott, letdredezett, anyaghidnyossagok keletkeztek rajta. Ennek kbvetkeztében a
rajta felfekvé acéllapok a kotrdhid terhelése miatt az egyenetlenségi helyeken benyomédnak, tébb
ponton a hegesztési varratok térését okozva. Emiatt a jéréfelillet egyenetlenné vilik, ami a rajta futd
kotré muiszaki &llapotat is kedvezétleniil befolydsothatja hosszabb tévon. Ennek elkeriilése
érdekében az acél jéréfelilleten kialakuld felileti hibdkat a kezelS kollégdk bejelentése alapjan
folyamatosan javittatjuk. Ugyanakkor, a javitdsok csak iddszakosan, a kovetkez$ feliileti hiba
megjelenéséig biztosftjdk a kotré megbizhatd {izemeltethetGségét. Ezért, a helyzet végleges
megolddsaként javasoljuk a jelenlegi rozsdamentes acél jaréfeliilet eltdvolitisit és a falszerkezet

kijavitasat.

A javitési lehetSségek felmérése érdekében szakcéget kértiink fel a probléma helyszini kivizsgdldsdra
és ajaniattételre a kivitelezési feladatok elvégzésére. A szakcég ajénfata szerint a beton helyreailitdsi
munkak gyorskétd anyagok alkalmazdsaval, két itemben tervezve, a telepi Uzemeltetési folyamatok
akaddlyozdsa nélkiil elvégezhetk. A helyredllitds soran olyan beton jarofeliiletet képeznek, amelyen
a jelenlegi kiegészits acél futdfeliilet elhelyezése a tovdbbiakban mér nem sziikséges. (Megjegyzés: a
feladat hibatlan elvégzésére 2 év j6talidst véllainak.) A fenti beton helyredllitasi munkak elvégzésére
a szakcég 2,6 MFt. + Afa értékd, teljes korii, azaz a végrehajtashoz sziikséges valamennyi jarulékos

tevékenység és feladat kdltségét tartalmazé drajanlatot adott résziinkre.

A helyszini megbeszélésiinkén elhangzottak szerint, figyelembe véve a kordbbi partnerségiinket a
kivitelezési munkak soran és blzva a jovBbeni sikeres egylittmlkddésben, a VWS Mo. Zrt. a
helyredllitasi munkélatok fenti kéltségének 50%-at felvdllalja. Blzunk benne, hogy a zavartalan
hossziitavii lizemeltetés érdekében a fennmaradé 50%-ra (1,3 MFt. + AfA) forrdst biztosftani
médjukban all. Amennyiben igen, kérjik majd szives egyittmiikodésiiket a javitdsi munkélatok

zavartalan lefolytatdsa kapcsén is.
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Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszig 2rt. WATER

H - 1117 Budapest, Budafoki ¢t 187-189.

e-mail: mailbox@vws.hu Solutions & Technologies
web: www,vws.hu

Tel.. 3613232210

Fax: +361323 22 11

Kivitelezéshez szitkséges hatdridd: a javitdsi munkdk elvégzésére a felhaszndlt anyagok miatt
{alkalmazasuk min. kiils§ kiirnyezeti hdmérséklethez kdtott) novemberig sort kell keriteni, illetve azt

kiéivettien marciustol varhatd alkalmas id§ a kivitelezésre.

Felmeriild kérdés estén dllunk szives rendelkezésiikre.

Bizva kedvez{ visszajelzésiikben, j6 munkat kivéanva,

Szentpétery Arpéd
teriileti igazgaté

Veolia Water Solutfons & Technologles
Magyarorszag Zrt.
1117 Budapest, Bugaéaki at _14%7-1 89.
: Addszam: 13088560-2
e BNP PARISAS Magyarorszégi Fidkielepe
131 0000?*0%??050@0703484
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AKVI-PATENT Zrt. : PRI
H-5071 Besenysz&g, Kigyds maojor ' 150 2001
Levelezési ¢'m H-5071 Besanyszdg, Kigyds major i .
Telefor: 435 56 487 012, +36 56 487 025, +36 54 487 227 oy O 4001
3 : Fox +36 54 487 076 } SEALERYO (A EST e
WS il email@akvipatent.hu Weboldal www.okvipatent.hu il MSZ 28001

Cimzett FEJERVIZ Zn. Fax szamosil@fsjerviz.hu

Felads  Pélyi Robert (mobir: 305832 815, email pelyi@akvipstenthe ) Datum  2016.08.17.

Hiv.szam VNYSZ 16/ 236 Lapszdm 2

Térgy  Ercsikotrd futdpalya Ugyintézé  Szamosi Andras

Tisztelt Szamosi LaszI6 Ur !

Eiézetes megkeresésiik alapjan alabbiakban adjuk meg tajékoztatd ajanlatunkat Ercsi szennyviztelep 1 darab
hosszanti utollepité medence kotrd jardfeililetének javitasara vonatkozéan tlzihorganyzott acél iemez

burkolassal.

Feladat, melyet a Valialkozd végez el.

Meglévd 25 m hosszi utblilepitd medence kotrohid jarofelliletének javitasa annak akadalymentes mikodése
okan.

A meglévé betonfelliletre raépitésre kerll egy tlizihorganyzott acél jaréfeliilet, mely kiaiakitas képes a hd dilatacid
okozta hosszvaltozasokat kezelni annak és a vasbeton medence tovabbi tnkremenetele néfkil.

A medence 300 mm szélességli feliiletére egy 250 mm széles cseppmintas acél jarosikot aiakitunk ki, Ggy, hogy
a lefedd elemek és a meglévd vasbeton szerkezet kdzé ~ 10 mm vastag EPDM gumilemezt fektetiink. A
gumilemez hivatott a beton esetleges egyenetlenségeinél a kotrokerék altal a lemezre gyakorolt nyomasat
elnyelni, ott alakvaltozni,

A burkolé lemezek toldasanal egy kdzds rogzitd csavar kerill elhelyezésre, ragasztott régzitd elemkent.

A miiszaki megoldasral gjantatunk mellékleteként csatolunk par fényképet egy, mar megvaldsuit és ~ 3 éve
miiszaki probléma nélk{l mikodd, kbzel azonos atmérdjl Glepité medencérdl.

Az acél lemezes burkolassal egyidGben elvégezzik az alépitmény feliiletének repedés javitisat, hogy a
repedéseket gyémantkoronggal részben felndveljiik, vizzard anyaggal azokat kitémitjiik, majd a fels6 fellletet
egy beszivodd mélyaiapozast kévetéen betonfestékkel lekenjiik. gy elejét vesszilk az esetleges réseken
keresztlili nemkivanatos vizbeszivargasoknak és abbdl eredd betonfeliilet ténkremenetelnek, mely alapjat képezi

a burkolat megfelel allékonysaganak, funkcidja betbltésének.

Késziil : 1 darab ilepitd medence (2x 25 m)
Felhasznalt anyagmindség : cseppmintas lemez lefedés : tlizihorganyzott acél

alatét gumi: EPDM
rigzitd csavar : horganyzott acéi ( ker. ard )

Fent részletezett miiszaki kialakitas vallalasi ara, mely tartalmazza a gyéartas, szallités és a helyszini
kivitelezés kéltségeit :

3.000.000,- Ft + AFA



Megrendeléi dijmentes szolgaltatisok:

Szerz8déskdtést kovetden mliszaki felmérés biztositasa a telepitési kdrilményekhez.

hasznalata,

Medence esetleges kiszakaszolasa, a kivilelezés idejére provizérikus technoldgiai megoldasok

A beépitési munkahoz dijmentes energiaszolgaltatas (220 és 380V).

Beépitést kovetd (zemproba alkalmaval a megfeleld munkavégzést a Megrendeld — vagy
megbizottja a helyszinen leigazolja. A megvalésult allapot miiszaki tervét a Vallalkozd a beépitést
kévetd 5 munkanapon belill postal és elektronikus Uton megkildi Megrendeldnek.

sth. )

Fizatési feltételek:

Garancia :

Teljesitési hataridd:

Ajanlatunk érvényessége.

General kivitelezdi szolgaltatasok biztositasa ( vagyonvédelem - 8rzés, WC, viz, villamos energia,

Banki atutalassal, 30 napos atutalassai, teljesitést kvetéen

Az altalunk végzett munkéara 1 év garanciat vallalunk a teljesités

datumatél szamitva. A garancia a beton alépltményre &s annak U
futdpalyaval enintkezd felilletére ( régi futtfelillet ), azok hibaira, nem terjed ki,
azok MegrendelSi felelésségi kdrbe tartoznak.

Munkavégzésre atkalma allapofil medence rendeikezésre bocsatasatdl
szamitott 7 munkanap, melyet mihelygyartas eldz meg.
Megfelel6 iddjarasi korilmények esetén.

30 nap

Reméljik ajanfatunk kedvezd, és munkéjukat segiti, tovabbi kérdésekben készségge! dllunk rendelkezésre.

] ARV - PATEMT Zrt.

! ;
ﬁp‘ 5071 Besenyszod,
_ a5 maior
Tisztelettel: i Patert | Adégiam: 11j06115-2-16
- %

.. .

1Pélyi Robert

vélfalkozési manager



Veolia Water Solutions & Technologies Magyarorszdg 2rt.
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WATER

Solutions & Technologles

Ugyintéz6:Szab6 Tamas

Fejérviz 2rt,
Racskai Andrds

8000, Székesfehérvir Kirdlysor 3-15

Targy: Arajanlat, Ercsi varos szennyviztelep hosszanti kotrjanak gépészeti dtalakitasdrsl.

Tisztelt Récskai Andrés Uzemviteli osztélyvezets Ur |

Hivatkozva ajdnlatkérésiikre az alsbbi részletes mdszaki ajinlatot tessziik,

- A meglévé hajtém( leszerelése, hajtdmii felszereléshez sziikséges atalakitds, 2 db Gj hatémci

beszerelése,
- Régi kerekek kiszerelése, Gj kerekek felszerelése, csapagyazdsa, az oldaltamaszts gbrgdk

ujrafethaszndldsaval.
- Villamos szekrény tartalmsnak cseréje.  Kibelek, kapcsolék, PLC stb. Régi elektromos

kdbelvezets gorgdk, vezetakoté! és kabel cseréje /iszékabel/ Kompilett elektromos vezérlés

felujitdsa.
- Szerelés, beiizemelés

A beavatkozashoz sziikséges 4llisidg: 3 nap. A medencét nem sziikséges leiiriten;,

Ar: 4.641.000 Fe+Afa

A fenti miiszaki tartalmat kiegészitve opcionélisan ajanljuk ki az alsbbi tételeket.

Uszadék told lapdtok lapdtmozgaté mechanizmus bontdsa, 0f uszadék told lapat gyartasa
mindkét medencénél. A lapatokra 10mm-es gumilemez falszerelése,

- Lapat mozgatémechanizmus részleges cseréje.
- Vékuumrendszer viz alatti részén a lapatok és a gumilemez feliilvizsgalata és javitdsa.

- Szerelés, beiizemelés,

A beavatkozashoz sziikséges id6: 4 nap, abban az esetben, ha a medence leiirftve és kitakaritva

van.

Opcids kiegészits beavatkozdsok 4ra: 1.955.000 —Ft +Afa
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veolia Water Solutions & Technoclogies Magyarorszag Zrt. WATER
‘H - 1117 Budapest, Budafoki it 187-180.
e-mail: mailbox@vws.hu

web: www.yws_ hu

Tel.: +361323 2210

Fax; +3613232211

Solutions & Technologies

Kivitelezéshez sziikséges hataridé: Megrendelést8l szamitott 5-6 hét.

Az dr nem tartalmazza:

- A hidszerkezet fellilet kezelését
Hidszerkezet, korlatok, fellépd8k atalakitasat.

- Epitémesteri munkékat.
Medenceiiritést és takaritdst./ Opciés munkak esetén sziikséges./

- Viz alatti szerkezet javitdsat.
Garancia: Miiszaki 4tadéstdl szémitott 12 honap

Megrendel biztositja:

- Medencék leiiritését és takarftasat. / Opciés munkak esetén sziikséges./
- A kotrészerkezet fesziiltségmentesitését.
- Biztositja a munkavégzéshez sziikséges dramot.

Ajanlatunk 30 napig érvényes.

Felmerild kérdés estén dliunk szives rendelkezésiikre.

Reméljiik, hogy ajanlatunk megfelel az Onbk elképzeléseinek.

Tisztelettel:

<= Vallalkoz4si igazgatd

Vealia Water Selutions & Technologies
Magyarors2ag 2rt.
1117 Budapest, Budafoki it 187-189.
Adoszam: 13988560-2-43
NP f;%BAS Magyarorszagi Fidktelepe
Kelt: Budapest, 2016.09.19 0007 025-2;3 00-00703484
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