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E L Ő T E R J E S Z T É S 
A Képviselő-testület 2016. szeptember 27-i ülésére 

az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) 
elnevezésű víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030. és 2017-2031. időszakot átölelő 

Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű 
víziközmű rendszerre vonatkozó, 2016-2030. időszakot átölelő Gördülő Fejlesztési Tervben 
betervezésre került az Ercsi, Egressy Béni utca 300 fm-es szennyvíz hálózat rekonstrukciója. 
A kamerás csatorna vizsgálatok, és az üzemeltetési tapasztalatok alapján  egyértelművé vált, 
hogy a hálózat dugulásokért az utcai gerincvezeték két pontja tehető felelőssé. A Kispusztai 
utcai és a Május 1. krt. felőli 50-50 fm-es szakaszok javításával, nagy valószínűséggel a 
további hálózati dugulások meg fognak szűnni a közbenső szakasz rekonstrukciója nélkül is. 
Mivel a gerincvezeték időközben elkészült aszfaltozott burkolat alatt van, javasolt csak a két 
kritikus szakasz rekonstrukciója. Ebben az esetben az eredetileg tervezett 13,5 MFt + ÁFA 
helyett a bekerülési költség 4.5 MFt + ÁFA összegre változik. A GFT-ben szintén 
betervezésre került az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítása, 
melynek bekerülési értéke 2,5 mFt+ÁFA. Ez az egyetlen átemelő, melynek az automatizált 
vezérlése, és bejelzése a folyamatirányító rendszerbe nem megoldott. A szolgáltató a 2016-os 
GFT-ben szerepeltette 2017-es kezdettel, a 2017-es tervben 2018-as kezdettel. A rendszeres 
ellenőrzés és tisztítás azon kívül, hogy sok energiába kerül nem biztosíték a folyamatos 
hibátlan üzemre. Dugulás, túl áram, vészszint esetén nincs riasztás a telepen, az üzemzavarról 
csak a lakossági bejelentésekből értesül a szolgáltató. Az újabb szennyvíz rákötések miatt 
megemelkedett a lakossági bejelentések száma, melyben a szennyvízelvezetést kifogásolták. 
A szolgáltató a problémát véglegesen meg tudná oldani a tervezett munka idei évre való előre 
hozásával. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyvíztisztító telep utóülepítő 
kotrójának fém járófelülete a keletkezett feszültségek miatt deformálódott, az alátámasztó 
vasbetonfal állapota leromlott. Az egyenetlen felület miatt a kotrószerkezet elavult 
kardánhajtású szerkezete is nagy igénybevételnek van kitéve. A folyamatosan fennálló 
probléma miatt a járófelület mielőbbi felújítására van szükség. A felújításra két árajánlat 
érkezett, melyekből a szolgáltató a Veolia Zrt. 1,3 mFt+ÁFA összegű árajánlat javasolja 
elfogadásra. Ha a járófelület felújítása megvalósul, a kotrószerkezet már egyenletes terhelést 
fog kapni, de mivel annak szerkezete már visszafordíthatatlanul károsult és hajtása elavult, a 
szolgáltató mindenféleképpen javasolja a 2017-2031. évi GFT-ben szerepeltetni a gépészeti 
átalakítását. A gépészeti átalakításra benyújtott árajánlat összege 6.596.000,-Ft+ÁFA. A 
járófelület felújítása után az üzemeltetési tapasztalatok alapján lehetne döntést hozni arról, 
hogy a kotrószerkezet felújítását mikorra kell ütemezni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztés megvitatására. 
 

 



 
 

I. Határozati javaslat: 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……../2016.(IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének felújítására és az Ercsi, 
Egressy Béni utca szennyvíz hálózat rekonstrukciójára előirányzat biztosításáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, az I/70. Ercsi város 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 
2016-2030. évi GFT-ben szereplő Ercsi, Híd utcai III. számú szennyvíz átemelő vezérlésének 
felújítására és az Ercsi, Egressy Béni utca szennyvíz hálózat rekonstrukciójára 7.000.000,-
Ft+ÁFA előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a céltartalékok 
között elkülönített szennyvíz eszközhasználati díj terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    dr. Feik Csaba jegyző 
 

Határid ő: 2016 október 31., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
 
II. Határozati javaslat: 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……../2016.(IX.27.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő utóülepítő kotró járófelületének felújítására 
előirányzat biztosításáról és az I/70. Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-

23603-1-001-00-01) elnevezésű víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben történő 
betervezéséről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, támogatja az I/70. 
Ercsi város szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-23603-1-001-00-01) elnevezésű 
víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT-ben az Ercsi szennyvíztisztító telepen lévő 
utóülepítő kotró járófelületének felújítása betervezését, melyre 1.300.000,-Ft+ÁFA 
előirányzatot biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a céltartalékok között 
elkülönített szennyvíz eszközhasználati díj terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 
előkészítésére.  
 

Felelős: Győri Máté polgármester 
    dr. Feik Csaba jegyző 
 

Határid ő: 2016 október 31., ill. folyamatos a költségvetési rendelet módosítása 
Ercsi, 2016. szeptember 22. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
       Győri Máté 
       polgármester 

 
Ellenőrizte:  dr. Feik Csaba jegyző 


