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ELOTERJESZTES
A Képviselo-testiilet 2020. augusztus 3-i soron kiviili iilésére
a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 kédszama, ,,Ercsi Varos Tarsadalmi és Kornyezeti
szempontbdl fenntarthaté turizmusfejlesztése” targyn palyazathoz kapcsolédé, az Ercsi
Viros (")nkorményzat és a MARKET & BUILD Kft. kozott létrejott vallalkozasi
szerzédések modositasarol és a kotbérek érvényesitésérél

Ercsi Varos Onkorményzata 2019. maércius 26-4n vallalkozasi szerzédést kotstt a Market &
Build Kft-vel a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 kédszamt, ,Ercsi Varos Téarsadalmi és
Komyezeti szempontbdl fenntarthato turizmusfejlesztése” targy palydzat 1. szAmu részének
(épitészet, kertépitészet, villamos kézmii munkarész) és 2. szamu részének (ut és parkolok
kiépitése) megvaldsitasara. A szerzédés teljesitési hataridejének a munkateriilet 4tadasatd]
szamitott 210. napot, azaz 2019. oktobere 28-4t jelolték meg. Az atadas-atvételi eljaras kezds
idépontjanak a felek 2019.11.12-ét jeldltek meg, az eljaras az érvényes Jogszabalyok alapjan
30 napig tartott. 2019.12.12-én a miiszaki ellendr hiba és hianyjegyzéket allitott ki, mely
alapjan megéllapit4sra keriilt, hogy a teljesités nem megfeleld, ezért felszolitotta a vallalkozét,
hogy a hiba és hianyjegyzék megoldasat 2019.12.23-ig tegye meg. A javitdsokra és a
hidnyossagok megsziintetésére a megadott hataridSig csak részben keriilt sor. A vallalkozasi
szerzodések 11.3 pontja rendelkezik a szerzédést biztosité mellékkotelezettségekrol (jotallas,
keésedelmes kotbér, meghitsulasi kotbér, hibas teljesités).

»Késedelmi kotbér: Vallalkozénak felrohaté késedelmes teljesités esetén a Vallalkozo
késedelmi kotbér fizetésére kiteles késedelmesen teljesitett munka nett6 ellenértéke 0,5% Ft/
késedelmes naptari nap, maximélis mértéke: a szerzddés netto ellenértékének 5%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor az
Ajéanlatkér6 a szerzédést azonnali hatallyal felmondhatja és meghivsulasi kdtbérre jogosult.”
»A Villalkoz6 kétbérfizetési kotelezettsége a vallalkozod hibéjéra visszavezetheté ok esetén
minden olyan naptdri napra vonatkozik, amellyel a szerzédés szerinti kétbérksteles
véghatarid6t a vallalkozo tullépi. Késedelmi kétbér fizetése akkor valik esedékesség, amikor a
véghatdridé vonatkozisaban a késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb
mértékét.”

A Magyar Allamkincstar a fenti tenyallds ismeretében leirta, hogy a véllalkozasi szerz6dés
alapjan érvényesitett kotbér az Onkorményzatot illeti meg. A projekt végrehajtésa soran
keletkezett bevételt — kotbér ~ a kifizetési kérelem benyujtasakor tett nyilatkozat szerint a
projektre kell forditani, de nem minésiil tamogatas cstkkenté tételnek.

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiilet tagjait az eldterjesztés megvitatasara.



1) Hatarozati javaslat:

Ercsi Viros 6nk0rményzat Képviseld-testiiletének
.++./2020. (VIIL.3.) hatarozata
a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 kédszami, ,,Ercsi Varos Tarsadalmi és Kornyezeti
szempontbo!l fenntarthat6 turizmusfejlesztése” targyi pilyazat 1. szamu részének
megvaldsitisira az Ercsi Varos 6nkorményzat és a MARKET & BUILD Kft. kizott
Iétrejott vallalkozasi szerzédés médositasarol és a kothér érvényesitésérél

Ercsi Véros Onkormanyzat Keépviselé-testiilete a pontos és hitelesitett miiszaki tényallés
rogzitése mellett tamogatja a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 kodszamu, ,,Ercsi Viros
Térsadalmi és Kornyezeti szempontbél fenntarthaté turizmusfejlesztése” targyn palyazat 1.
szamu részének megvaldsitasahoz kapesolodo, az Ercsi Véros (")nkorményzat ¢s a MARKET
& BUILD Kft. kozott 1étrejott vallalkozasi szerzédés — a maximalis kétbér érvényesitése
melletti — moédositasat.

A Keépviselo-testiilet felkéri Dr. Pusztai Attila kdzbeszerzési szakértdt a pontos és hitelesitett
miiszaki tényallas rogzitését kdvetben a vallalkozasi szerzédés modositdsanak el6készitésére,
tovabba Dr. Koppany Tibor és Dr. Akos Elek Ugyvédeket a palydzat 1. részének
megvaldsitdsa soran felmeriilt kotbérigény ervényesitésérél sz0l6 megallapodas elkészitésére.
A Képviselo-testiilet felhatalmazza Szabé Taméas polgarmestert a sziikséges intézkedések
megtételére, a villalkozasi szerzddés modositdsanak, tovabba a kotbérigény érvényesitésérsl
2016 megallapodas alairaséra.

Felelds: Szab6 Tamds polgarmester
Dr. Pusztai Attila tigyvéd
Dr. Koppény Tibor ligyvéd
Dr. Akos Elek tgyved

Hataridé: azonnal, illetve a vallalkozasi szerzédés és a kotbérigény érvényesitésérdl sz616
megallapodas alairasa

2) Hatarozati javaslat:

Ercsi Viros (")nkorményzat Képviselg-testiiletének
«++./2020. (VIIL.3.) hatirozata
a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 kédszami, »Ercsi Varos Tarsadalmi és Kdérnyezeti
szempontbdél fenntarthat6 turizmusfejlesztése” targyu palyazat 2. szama részének
megvalésitasira az Ercsi Varos Onkormanyzat és a MARKET & BUILD Kft. kozott
létrejott villalkozasi szerzodés médositasarél és a kétbér érvényesitésérol

Ercsi Véaros Onkormanyzat Képviselo-testiilete a pontos és hitelesitett miiszaki tényallas
rogzitése mellett tdmogatja a TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016 kodszamu, , Ercsi Viros
Tarsadalmi és Kornyezeti szempontbol fenntarthat6 turizmusfejlesztése” targyn pélyazat 2.
szamu részének megvalositdsahoz kapcsoléds, az Ercsi Varos Onkorményzat és a MARKET
& BUILD Kft. kozott 1étrejott véllalkozési szerzédés — a maximaélis kéthér érvényesitése
melletti — médositasat.

A Keépvisel6-testiilet felkéri Dr. Pusztai Attila kozbeszerzési szakértdt a pontos €s hitelesitett
miiszaki tényallas régzitését kévetden a vallalkozasi szerzédés modositdsanak eldkészitésére,
tovabbd Dr. Koppany Tibor és Dr. Akos Elek ugyvédeket a palydzat 2. részének
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megvalositasa soran felmeriilt kotbéri geény érvényesitésérol szo616 megallapodas elkészitésére.

A Képvisel6-testiilet felhatalmazza Szabé Tamas polgarmestert a sziikséges intézkedések
megtételére, a véllalkozési szerz6dés modositasanak, tovabba a kotbérigény érvényesitésérsl
sz0l6 megallapodas alairasara.

Felelds: Szabo Tamés polgarmester
Dr. Pusztai Attila ligyvéd
Dr. Koppény Tibor iigyvéd
Dr. Akos Elek ugyvéd

Hatdridé: azonnal, illetve a vallalkozasi szerz6dés és a kotbérigény érvényesitésérdl szol6
megallapodas alairasa

Ercsi, 2020. jilius 27.

Szabo6 Tamas
'|\ polgarmester

\/

Ul
etk S

a jegyzd

=~y
NI

Ellenérizte: Dr.

W4



