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ELOTERJESZTES
A Képviselé-testiilet 2020. augusztus 3-i soron kiviili iilésére
a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 kodszami, (")nkorményzati épiiletek energetikai
korszeriisitése tirgyu palydzathoz kapcsol6dé, az Ercsi Viros 6nkormz’myzat ésa
JOBB-EP Epl’t(’iipari és Kereskedelmi Bt. kozitt létrejitt vallalkozasi szerzgdés
mddositasarol

Ercsi Varos (")nkorményzata 2018. augusztus 17-én vallalkozasi szerz6dést kotott a JOBB-EP
Epl’t(’jipari és Kereskedelmi Bt-vel az Ercsi Napfény Ovodéra energetikai korszeriisitésének
megvalOsitdsira a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 kodszamu, Onkorményzati épiiletek
energetikai korszeriisitése targyu palyazat keretében. A szerzédés teljesitési hatéridejének
2018. november 30-a lett megjeldlve, ami egy kétoldalu nyilatkozattal — tekintettel a
munkateriilet atadasdnak cstszéséra — kezelésre keriilt, igy az iranyadé befejezési hatarids
150 nap a munkateriilet tadsatél szamitva. A téli idészakbol adodoan, illetve egy, a gazéra
¢s a falon futé gézesé athelyezési munkalatai a teljesitést 2019.01.09 — 2019.04.18 kozotti
id6szakban akadilyoztsk. A teljesités emiatt késett és a kimaradé idészak utani teljesitési
hatéridé 2019.06.05-re tolodott. A miiszaki ellendr megéllapitotta, hogy 2019.06.05-én a
miuiszaki tartalom 100%-o0s késziiltségre megvaldsult, kivéve a napelemes rendszert, amelynek
bekotésére nem volt méd az E.ON részérdl a tervek attekintése, illetve a teljesitménybodvités
engedélyezése és a rakotés feltételeinek egyeztetése miatt. Ezt csak a szolgaltatoval lehetett
rendezni. Ennek hatéridejét nem lchetett elére megallapitani, ezért felvételre keriilt egy
jegyzOkonyv, melyben a kivitelezGvel rogzitésre keriilt ez a kortilmény. A kivitelezd
elfogadta, hogy a végszamlajat mindaddig nem nyujthatja be, amig erre nem keriil sor, de
legkésébb 2019.12.17-ig.

A Magyar Allamkincstar a fenti tényallas ismeretében leirta, hogy az id6jaras és a gazérahoz
kapcsolédd  atépités, mint akadalyoztaté tényezokre nem értelmezhetd a megrendeld
erdekkérében felmeriilt koriilmény, igy itt szerzédésmddositas szlikséges, tovabba a
napelemes rendszer rakétésének elhizédasa is ezt tesz sziikségessé. A MAK szerint nem
latszik indokoltnak, féleg vallalkozasi szerzédés médositds nélkiil megoldhaténak a felmeriilt
teljesitési hataridé hosszabbitas.

Dr. Pusztai Attila kozbeszerzési szakértd véleménye szerint elsdleges, hogy a most fennallo
pontos miiszaki késziiltség és a még hidnyz6 miszaki feladatok — az épitési naplokkal,
miszaki dokumentéciokkal, teljesitési igazolasokkal aldtdmasztott médon — részletesen is
Osszefoglaldsra keriiljenek, hogy aztén az Onkormanyzat is ellenérizni és megerdsiteni tudja
azokat. Ez az alapja annak, hogy — pontos és hitelesitett miiszaki tényallas mellett — a
sziikséges szerz6désmédositasok dsszedllithatéak legyenek.

Kérem a Tisztelt Képvisels-testiilet tagjait az eléterjesztés megvitatdsara.
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Ercsi Varos (")nkorményzat Képviselé-testiiletének
«++./2020. (VIIL3.) hatirozata
a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 kédszimi, Onkormanyzati épiiletek energetikai
Korszeriisitése tirgyn palyézathoz kapesol6dé, az Eresi Viros Onkormanyzat és a
JOBB-EP Epl’tt’iipari és Kereskedelmi Bt. kézott létrejott vallalkozasi szerzédés
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Ercsi Viéros Gnkorményzat Képviselo-testiilete a pontos és hitelesitett miiszaki tényallas
rogzitése mellett tamogatja a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053 kodszama, Gnkorményzati
épliletek energetikai korszertisitése targyu pélydzathoz kapcsolédd, az Eresi Viros
(")nkorményzat és a JOBB-EP Epl’t(’iipari és Kereskedelmi Bt. kézott létrejott véllalkozasi
szerz6dés modositasat,

A Képviselé-testiilet felkéri Dr. Pusztai Attila kozbeszerzési szakértét a pontos é€s hitelesitett
miiszaki tényallas rogzitését kovetden a vallalkozasi szerz6dés modositasanak elkészitésére.
A Képvisel6-testiilet felhatalmazza Szabd Tamés polgirmestert a sziikséges intézkedések
megtételére, a vallalkozasi szerz6dés médositas alairasara.

Felelds: Szabo Tamas polgarmester
Dr. Pusztai Attila kdzbeszerzési szakérts
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Ercsi, 2020. julius 27.

'\ Ppolgérmester

v




